

肝属郡医師会立病院の再整備スケジュールについて

○全体スケジュール

	令和3年度			令和4年度			令和5年度			令和6年度			令和7年度			2026			
	2021年(R3) 7	10	1	2022年(R4) 4	7	10	1	2023年(R5) 4	7	10	1	2024年(R6) 4	7	10	1		2025年(R7) 4	7	10
																開院時期			
基本計画	→																		
土地関係	地質調査	→																	
	用地・補償 交渉				→														
	耕作期限	作付けは12月まで 収穫まで																	
	農振除外転用 申請				→														
	開発許可申請							→											
建設関係	地盤改良及び 造成							→			※地質調査結果により延長の可能性あり								
	設計業者選定				→														
	DB業者選定				→														
	基本設計				→			→											
	実施設計							→			→								
	施工業者選定										→								
	建設工事										→			→					
開院																◎6月			1月◎

上段は、設計・施工分離方式（※一般的方式）
下段は、設計施工一括発注方式（※開院時期最短）

※基本構想開院時期：R6年10月（R7年 5月）
※第1回策定委員会：R7年 1月（R7年 8月）
※第3回策定委員会：R7年 4月（R7年11月）

【参考】委員会後のスケジュール（令和4年4月以降）

- I 住民説明会（パブリックコメント）
- ↓
- II 「南隅地域における医療介護の姿検討委員会」において議論
- ↓
- III 両町議会において議論
- ↓
- IV 基本計画の決定・公表