

進捗報告一覧

項目名	実施状況	進捗率 %	頁
①民営化等ガイドラインの策定	H24.3 計画策定	100	14
②錦江園の民営化の検討・実施	H26.9.166 譲渡契約締結 H26.9.26 廃止条例、財産処分等議決 H27.4 月民営化予定	100	15
③地域防災体制強化への支援	自治会長会での啓蒙 津波防災マップの作成	50	16
④自治会統合へ向けた支援	自治会再編に対する支援策の整備	40	17
⑤地域担当職員制度の充実	自治会担当職員の一部配置	30	18
⑥地域づくり計画（仮称）の策定	自治会アンケート調査の実施	10	19
⑦組織・体制の見直し	本庁・支所業務の見直し	60	20
⑧機関共同設置の推進	肝属郡総務担当による打合せ 2回 町議会への説明 2回 H27 年度に近隣市町による協議	30	21
⑨職員適正化計画の見直し	H25.8 第2次定員適正化計画策定	100	22
⑩職員研修計画の策定	H26 年度策定	100	23
⑪人事評価制度の本格的な導入	H24 評価基準書作成 H25 試行 H26 全面実施	90	24
⑫電子入札制度の導入	H26 運用開始（11/11 入札）	100	25
⑬中期財政計画の策定	H26.4 計画策定	100	26
⑭経常経費削減への取組み	業務委託の廃止（本庁舎清掃業務）	50	27
⑮事業評価システムの構築	H26 決算にて試行予定	10	28
⑯補助金の見直し	H25 補助事業調査の実施 H26.4 調査結果の中間発表	50	29
⑰情報化計画の策定	H27 策定予定	0	30