人・農地プランの実質化に向けた工程表

都道府県名	市町村名	対象地区	集落名	2019年度				2020年度			
				4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月
鹿児島県	錦江町	大根占地区	城元地区			,	1		2.3.4		→
			馬場地区				1)		2.3.4		—
			神川地区				1	C	2.3.4		
			宿利原地区				1)	(2.3.4		
			池田地区				1)	(2.3.4	—	
		田代地区	麓地区				1)	(2.3.4	—	
			上部地区				1)	(2.3.4		
			大原地区				1)	(2.3.4		
			川原地区				1)	(2.3.4		
			花瀬地区				1)	(2.3.4		
		牧原地区	才原集落			(Ī)•2	3.4			
			牧原集落						-		
		永山団地	永山地区			1)·2	3.6	4)		
		笹原地区	笹原集落				<u> </u>	2.	3.4		
		川南地区	猪鹿倉集落								
		安水・厚ケ瀬地区	安水・厚ケ瀬地区								
		鳥ノ巣・鷲ヶ尾	鳥ノ巣・鷲ヶ尾								
		宿利原地区	宿利原地区								

- 人・農地プランの実質化の取組
 ① アンケートの実施
 ② 地図化による現況把握
 ③ 話合い
 ④ プランの決定手続
 注:①から④までは例示ですので、取組内容を地域の実情に合わせて細分化すること等もできます。