



資料 7

公共施設等総合管理計画策定の取組みと今後のスケジュールについて

	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
庁内調整	庁議 (27日) (意見集約)	庁議 (25日) (概要版報告)		庁議 (28日) (素案報告)		庁議 (委員会報告)	庁議 (パブコメ報告)	庁議 (委員会報告)	
			 9月号広報誌特集記事掲載						
委員会					第1回 策定委員会			第2回 策定委員会	
							 委員会承認後、策定完了		
パブコメ						 広報誌掲載 12/8～1/7	 ・意見集約 ・修正作業		
議会									 策定後、報告