

	6月	7月	8月	9月	10月	11月～2月	3月
推進委員会	☆		☆	☆	☆		☆
推進本部	本部会議・部会等による施策・事業のとりまとめ			人口ビジョン・総合戦略の策定		進捗管理・検討・見直し等	
						事業実施	
人口ビジョン	アンケート調査	調査結果及び各種データの集計分析			人口ビジョンの作成		
総合戦略	意見交換会・アンケート		意見交換会等		調査・分析・検討		
					総合戦略の作成		
その他	住民説明・意見交換等			パブコメ		住民説明・意見交換等	