

今後のスケジュール

	10月	11月	12月	1月	2月	3月
推進委員会	第4回					第1回検証
人口ビジョン・総合戦略	策定/公表	国との協議等				検証/見直し
推進本部						
アクションプラン		アクションプラン策定作業				策定/公表
予算	予算協議	要求		査定	調製	
その他	事業実施					
					新型交付金申請等	